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            ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI Página 1 de 22 PROJETO BÁSICO –5032/2019 1. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS DA INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE AS RODOVIAS BA-535 (VIA PARAFUSO) E A RODOVIA BA-531 (ESTRADA DA CASCALHEIRA), CONTEMPLANDO CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO COM REVESTIMENTO EM CBUQ, SISTEMA DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO VIADUTO EXISTENTE. 2. JUSTIFICATIVA Os serviços de melhoramentos da interseção rodoviária entre as rodovias BA-535 (Via Parafuso) e a rodovia BA-531,no município de Camaçari, são de suma importância para propiciar maior segurança e conforto aos seus usuários, trazendo condição permanente de trafegabilidade, melhorando o sistema viário para acesso às escolas, às unidades de saúde, ao comércio entre outros. Estas ações garantirão também, o reordenamento do espaço público, promovendo melhor qualidade de vida para a população que trafega no município de Camaçari-BA. 3. VIGÊNCIA O prazo de vigência do contrato será de 7 (sete) meses, contados a partir da ordem de serviço. 4. PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo de execução do contrato será de 5 (cinco) meses, contados a partir da ordem de serviço – OS, e em conformidade com o Projeto Básico. 5. ESCOPO DAS ATIVIDADES Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as: a) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); b) Especificações do Projeto Básico; c) Ordem de Serviço e seus Anexos. Na ausência de Normas Brasileiras deverão ser usadas as Normas Internacionais cabíveis. Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos deste contrato em atendimento às programações do Planejamento Operacional da CONTRATANTE. Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso. Os prazos de entrega de cada etapa são definidos em dias ocorridos, contados a partir da entrega de cada Ordem de Serviço. 
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Página 1 de 22
 PROJETO BÁSICO –5032/2019
 1. OBJETO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS DA INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE AS RODOVIAS BA-535 (VIA PARAFUSO) E A RODOVIA BA-531 (ESTRADA DA CASCALHEIRA), CONTEMPLANDO CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO COM REVESTIMENTO EM CBUQ, SISTEMA DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO VIADUTO EXISTENTE.
 2. JUSTIFICATIVA
 Os serviços de melhoramentos da interseção rodoviária entre as rodovias BA-535 (Via Parafuso) e a rodovia BA-531,no município de Camaçari, são de suma importância para propiciar maior segurança e conforto aos seus usuários, trazendo condição permanente de trafegabilidade, melhorando o sistema viário para acesso às escolas, às unidades de saúde, ao comércio entre outros. Estas ações garantirão também, o reordenamento do espaço público, promovendo melhor qualidade de vida para a população que trafega no município de Camaçari-BA.
 3. VIGÊNCIA
 O prazo de vigência do contrato será de 7 (sete) meses, contados a partir da ordem de serviço.
 4. PRAZO DE EXECUÇÃO
 O prazo de execução do contrato será de 5 (cinco) meses, contados a partir da ordem de serviço – OS, e em conformidade com o Projeto Básico.
 5. ESCOPO DAS ATIVIDADES
 Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as:
 a) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
 b) Especificações do Projeto Básico;
 c) Ordem de Serviço e seus Anexos.
 Na ausência de Normas Brasileiras deverão ser usadas as Normas Internacionais cabíveis.
 Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos deste contrato em atendimento às programações do Planejamento Operacional da CONTRATANTE.
 Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso.
 Os prazos de entrega de cada etapa são definidos em dias ocorridos, contados a partir da entrega de cada Ordem de Serviço.
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 A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio no escritório central da empresa.
 a) Esta equipe deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar suporte aos técnicos alocados no escritório de campo (local da obra).
 6. DETALHAMENTO DO SERVIÇO ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. VALOR TOTAL (R$)
 1
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS DA INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE AS RODOVIAS BA-535 (VIA PARAFUSO) E A RODOVIA BA-531 (ESTRADA DA CASCALHEIRA), CONTEMPLANDO CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO COM REVESTIMENTO EM CBUQ, SISTEMA DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO VIADUTO EXISTENTE.
 1 UND R$ 5.740.513,41
 VALOR GLOBAL (R$): R$ 5.740.513,41
 Área da Intervenção – Viaduto da Via Cascalheira, Camaçari/BA.
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 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 As presentes especificações, destinam-se a definir os materiais, serviços, métodos executivos e suas peculiaridades para as Obras e Serviços, que com os demais documentos do Projeto Básico, integram o Edital de Licitação das Obras.
 Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos de ensaios referentes a mão-de-obra e serviços. Deverão ser obedecidas às exigências do Código de Obras do Município, em tudo aquilo que diz respeito aos serviços especificados.
 Em quaisquer circunstâncias no que tange a Lei Federal nº 8.666/93, estas Especificações prevalecerão sobre, folhetos e diagramas, exclusive quando de outra forma indicar o Edital do qual fazem parte integrante, independentemente de sua transcrição.
 Eventuais discordâncias ou emissões e fatos novos, estes caracterizadamente não incluídos ou mencionados no Edital, serão resolvidos e esclarecidos pela FISCALIZAÇÃO das obras.
 O critério de medição para pagamento de todo e qualquer serviço corresponde ao seu valor unitário multiplicado pela quantidade de serviços efetivamente executados, referida a unidade (m, m2, m3, kg, um, etc.) contida na Planilha de Preços. Desse modo, os preços unitários deverão conter todos os componentes integrantes de cada serviço, considerando-se as medidas de comprimento, superfície, volume, peso, etc., acrescidos de mão-de-obra, encargos sociais, acessórios, custeio de ferramentas, transportes e outros custos necessários à formação do preço de uma unidade do serviço pronto, constante da Planilha apresentada pela proponente.
 As demais especificações não constantes neste anexo podem ser consultadas nos cadernos de especificações SINAPI,DNITe ORSE.
 Para avaliar o nível das intervenções e seus valores, é imprescindível o conhecimento do sítio e cujas Obras se destinam estas Especificações cujo teor é o que se segue:
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO
 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização dos equipamentos necessários, logo após a assinatura do Contrato, correspondente Nota de Empenho (NE) e o recebimento da Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do prazo contratual.
 Ao final da obra a CONTRATADA deverá remover todos os equipamentos, as instalações do canteiro, as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação. Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas.
 A remuneração correspondente à Mobilização da CONTRATADA antes do início da obra, conforme cronograma físico-financeiro proposto; a Desmobilização após o término do Contrato, será de
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 forma global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto na licitação dos serviços.
 Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:
 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;
 Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CONTRATANTE, qualquer que seja sua duração ou natureza realizada por qualquer pessoa ligada à CONTRATADA;
 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
 A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo.
 Além da gerência técnica e administrativa da obra, inclui-se na administração local as equipes responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços.
 A mão de obra ordinária, associada a execução direta dos serviços, encontra-se incluída nas composições de custos unitários dos serviços.
 Além dos custos referentes à mão de obra, a administração local deve ainda preveruma série de despesas que ocorrem no andamento das obras e que são suportadosdiretamente pelo executor, tais como:
 1) Materiais de consumo e de expediente: a) Cópias xerográficas e heliográficas; b) Fotografias; c) Materiais de escritório.
 2) Operação de veículos para transporte de pessoal; 3) Custos das concessionárias:
 a) Água; b) Esgoto; c) Luz e energia; d) Comunicações (correios, telefonia e internet)
 4) Aluguéis; 5) Segurança e vigilância; 6) Outras despesas similares vinculadas às obras.
 Tais despesas foram incluídas na composição da Administração Local no item DESPESAS DIVERSAS.
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 O critério de medição para a administração local será o de pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, evitando-se assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e nos arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993.
 Administração Local (AL) – será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:
 %𝐴𝐿 =𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 (𝑆𝑒𝑚 𝐴𝐿)
 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝐴𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 (𝑆𝑒𝑚 𝐴𝐿)
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 8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 ESTADO DA BAHIA SINAPI/BA - 11/2019 SICRO/BA - 07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS DA INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE AS RODOVIAS
 BA-535 (VIA PARAFUSO) E A RODOVIA BA-531 (ESTRADA DA CASCALHEIRA), CONTEMPLANDO CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO COM REVESTIMENTO EM CBUQ, SISTEMA DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO VIADUTO EXISTENTE.
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA B.D.I.: 20,97%
 ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
 VALOR UNIT.
 COM BDI (R$)
 VALOR TOTAL (R$)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 421.932,91 1.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 26.450,96
 1.1.1 CPU - 515 Próprio TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UND 1,00 26.450,96 26.450,96
 1.2 CANTEIRO 368.914,02 1.2.1 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 800,00 86,83 69.464,00
 1.2.2 CPU - 458 Próprio ALUGUEL DE AREA , COM ÁREA MÉDIA DE 5000 m², PARA CANTEIRO - REF. EMBASA: F020000613
 MÊS 5,00 7.258,20 36.291,00
 1.2.3 93207 SINAPI
 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
 m² 54,00 901,35 48.672,90
 1.2.4 93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
 m² 60,00 711,59 42.695,40
 1.2.5 93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
 m² 72,00 711,73 51.244,56
 1.2.6 93212 SINAPI
 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
 m² 61,00 837,45 51.084,45
 1.2.7 93210 SINAPI
 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
 m² 64,00 481,34 30.805,76
 1.2.8 93583 SINAPI
 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
 m² 40,00 377,46 15.098,40
 1.2.9 93243 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
 UN 1,00 7.839,26 7.839,26
 1.2.10
 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 36,00 370,17 13.326,12
 1.2.11 41598 SINAPI
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.738,94 1.738,94
 1.2.12
 CPU_CAM 89 Próprio
 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REF. ORSE 6096
 UND 1,00 653,23 653,23
 1.3 SINALIZAÇÃO DE OBRA 26.567,93
 1.3.1 CPU - 474 Próprio
 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA - REF. - SICRO 5212556
 un 57,00 426,25 24.296,25
 1.3.2 74219/001 SINAPI PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
 m² 6,00 74,86 449,16
 1.3.4 74221/001 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 566,00 3,22 1.822,52 2 PAVIMENTAÇÃO RODOVIARIA 1.653.159,68
 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 82.743,11
 2.1.1 73822/002 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
 m² 20.861,78 0,63 13.142,92
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 MOTONIVELADORA
 2.1.2 74010/001 SINAPI
 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
 m³ 5.215,45 1,88 9.805,05
 2.1.3 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 49.546,78 1,09 54.005,99
 2.1.4 83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
 m³ 5.215,45 1,11 5.789,15
 2.2 CORTE E ATERRO PARA ACERTO DE GREIDES - COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO
 332.098,00
 2.2.1 74154/001 SINAPI ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M
 m³ 2.373,60 5,02 11.915,47
 2.2.2 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
 m² 5.988,78 1,74 10.420,48
 2.2.3 CPU - 369 Próprio FORNECIMENTO DE AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)
 M³ 6.084,35 18,15 110.430,95
 2.2.4 CPU_CAM 90 Próprio
 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (DESCARGA LIVRE) - REF. SINAPI 72888
 m³ 6.084,35 1,62 9.856,65
 2.2.5 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 128.988,22 1,09 140.597,16
 2.2.6 96386 SINAPI
 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
 m³ 7.241,08 6,75 48.877,29
 2.3 SUB BASE - ARENOSO 75.575,66
 2.3.1 CPU - 665 Próprio FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUB-BASE (CBR>20), INCLUSIVE A CARGA EM JAZIDA - REF. SINAPI 95876
 M³ 1.497,20 18,15 27.174,18
 2.3.2 CPU_CAM 90 Próprio
 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (DESCARGA LIVRE) - REF. SINAPI 72888
 m³ 1.497,20 1,62 2.425,46
 2.3.3 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 31.740,64 1,09 34.597,30
 2.3.4 96387 SINAPI
 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
 m³ 1.197,76 9,50 11.378,72
 2.4 BASE - BRITA GRADUADA SIMPLES 136.795,89
 2.4.1 CPU_CAM 90 Próprio
 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (DESCARGA LIVRE) - REF. SINAPI 72888
 m³ 1.320,53 1,62 2.139,26
 2.4.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 16.242,52 1,09 17.704,35
 2.4.3 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
 m³ 898,32 130,19 116.952,28
 2.5 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 872.496,43
 2.5.1 93177 SINAPI
 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
 TXKM 19.139,15 2,20 42.106,13
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 2.5.2 CPU_CAM 022 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) - REF. SINAPI 96401
 m² 5.988,78 6,71 40.184,71
 2.5.3 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 5.988,78 2,30 13.774,19
 2.5.4 95996 SINAPI
 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
 m³ 299,44 1.142,39 342.077,26
 2.5.5 95995 SINAPI
 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
 m³ 299,44 1.207,05 361.439,05
 2.5.6 94273 SINAPI
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
 M 1.676,98 43,48 72.915,09
 2.6 RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFALTICA 153.450,59
 2.6.1 96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017
 m² 1.668,66 6,59 10.996,47
 2.6.2 CPU_CAM 91 Próprio CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - REF. SINAPI 72898
 m³ 116,81 4,85 566,53
 2.6.3 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 1.109,70 1,09 1.209,57
 2.6.4 CPU - 384 Próprio DESCARTE DE ENTULHO EM BOTA FORA LICENCIADO (TAXA)
 T 198,57 58,07 11.530,96
 2.6.5 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m² 1.668,66 2,30 3.837,92
 2.6.6 93177 SINAPI
 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
 TXKM 4.935,29 2,20 10.857,64
 2.6.7 95993 SINAPI
 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
 m³ 91,78 1.247,02 114.451,50
 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 421.934,49 3.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 87.734,48
 3.1.1 5214003 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm
 m² 411,13 59,19 24.334,78
 3.1.2 5214006 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo IV - relevo simples sem base
 m² 483,47 90,18 43.599,32
 3.1.3 5213362 SICRO3 Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação
 un 146,00 46,69 6.816,74
 3.1.4 5213361 SICRO3 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 243,00 45,48 11.051,64
 3.1.5 74221/001 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 600,00 3,22 1.932,00 3.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 334.200,01
 3.2.1 5213466 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
 un 53,00 501,64 26.586,92
 3.2.2 5213865 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m
 un 53,00 354,64 18.795,92
 3.2.3 5213571 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III m² 30,56 357,94 10.938,65
 3.2.4 5213871 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 4,00 x 2,00 m
 un 3,00 2.080,89 6.242,67
 3.2.5 5213870 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m
 un 2,00 1.545,60 3.091,20
 3.2.6 3713600 SICRO3 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
 m 681,62 393,98 268.544,65
 4 DEMOLIÇÃO 255.123,70
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 4.1 VALETA 98.523,26 4.1.1 CPU_CAM 80 Próprio DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA - REF. ORSE 8 m³ 347,58 90,06 31.303,05
 4.1.2 CPU_CAM 91 Próprio CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - REF. SINAPI 72898
 m³ 451,85 4,85 2.191,47
 4.1.3 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 4.292,58 1,09 4.678,91
 4.1.4 CPU - 384 Próprio DESCARTE DE ENTULHO EM BOTA FORA LICENCIADO (TAXA)
 T 1.039,26 58,07 60.349,83
 4.2 PAVIMENTO 120.895,10
 4.2.1 92970 SINAPI
 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
 m² 3.554,11 17,95 63.796,27
 4.2.2 CPU_CAM 91 Próprio CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - REF. SINAPI 72898
 m³ 497,58 4,85 2.413,26
 4.2.3 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 4.727,01 1,09 5.152,44
 4.2.4 CPU - 384 Próprio DESCARTE DE ENTULHO EM BOTA FORA LICENCIADO (TAXA)
 T 852,99 58,07 49.533,13
 4.3 MEIO FIO 17.186,70
 4.3.1 CPU - 656 Próprio DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO - REF. ORSE 21 m 930,07 11,25 10.463,29
 4.3.2 CPU_CAM 91 Próprio CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - REF. SINAPI 72898
 m³ 58,59 4,85 284,16
 4.3.3 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 556,61 1,09 606,70
 4.3.4 CPU - 384 Próprio DESCARTE DE ENTULHO EM BOTA FORA LICENCIADO (TAXA) T 100,44 58,07 5.832,55
 4.4 CERCA DE MOURÃO E ARAME FARPADO 18.518,64
 4.4.1 CPU_CAM 81 Próprio DEMOLIÇÃO DE CERCA - ESTACAS DE CONCRETO COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME FARPADO - REF. ORSE 25
 M 350,07 39,39 13.789,26
 4.4.2 CPU_CAM 91 Próprio CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - REF. SINAPI 72898
 m³ 49,01 4,85 237,70
 4.4.3 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 465,60 1,09 507,50
 4.4.4 CPU - 384 Próprio DESCARTE DE ENTULHO EM BOTA FORA LICENCIADO (TAXA) T 68,61 58,07 3.984,18
 5 URBANISMO E PAISAGISMO 807.154,65 5.1 PAISAGISMO 807.154,65
 5.1.1 CPU_CAM 82 Próprio REGULARIZAÇÃO MANUAL - REF. ORSE 5103 m² 18.040,56 5,90 106.439,30
 5.1.2 CPU - 1237 Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA - REF ORSE 2394 m³ 925,84 91,53 84.742,14
 5.1.3 85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 15.099,63 16,95 255.938,73
 5.1.4 CPU - 375 Próprio GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 - REF. SIURB/SP 180307
 m² 2.940,93 54,04 158.927,86
 5.1.5 CPU - 007 Próprio LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM - REF ORSE 7657 M 2.018,67 16,33 32.964,88
 5.1.6 CPU - 008 Próprio PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO - REF ORSE 2241
 m³ 483,20 229,48 110.884,74
 5.1.7 CPU - 385 Próprio PALMEIRA BISMARCKIA 3,0 M - FORNECIMENTO E PLANTIO UND 4,00 3.387,16 13.548,64
 5.1.8 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
 M 289,00 151,24 43.708,36
 6 ENSAIOS 49.704,76 6.1 ENSAIO TECNOLÓGICO 49.704,76
 6.1.1 74022/040 SINAPI ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE
 UN 24,00 373,72 8.969,28
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 6.1.2 74022/052 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 24,00 106,78 2.562,72
 6.1.3 74022/055 SINAPI ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS
 UN 24,00 266,94 6.406,56
 6.1.4 74022/006 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS
 UN 85,00 170,85 14.522,25
 6.1.5 74022/008 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 85,00 106,78 9.076,30 6.1.6 74022/009 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 85,00 96,09 8.167,65
 7 REVITALIZAÇÃO DO VIADUTO EXISTENTE 157.551,19 7.1 TRATAMENTO E PINTURA 157.551,19
 7.1.1 CPU_CAM 92 Próprio
 ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, ALCANCE HORIZONTAL = 7,70M, ALTURA DE TRABALHO = 15,60M E CAPACIDADE DE CARGA = 227KG - REF. ORSE 11306
 UNDXMES 2,00 5.601,03 11.202,06
 7.1.2 84656 SINAPI TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO
 m² 1.538,00 41,47 63.780,86
 7.1.3 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 593,00 2,88 1.707,84
 7.1.4 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
 m² 945,00 2,43 2.296,35
 7.1.5 96133 SINAPI
 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
 m² 1.538,00 36,59 56.275,42
 7.1.6 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 m² 593,00 15,77 9.351,61
 7.1.7 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 m² 945,00 13,69 12.937,05
 8 DRENAGEM PLUVIAL 1.038.112,61 8.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO 2.353,05
 8.1.1 CPU - 525 Próprio LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - REF. ORSE 2663 M 1.352,33 1,74 2.353,05 8.2 ESCAVAÇÕES PARA SISTEMAS DESTRUTIVOS 16.073,06
 8.2.1 90100 SINAPI
 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
 m³ 14,30 11,58 165,59
 8.2.2 90085 SINAPI
 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
 m³ 1.433,28 9,38 13.444,17
 8.2.3 94100 SINAPI
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
 m² 618,92 3,98 2.463,30
 8.3 ESCORAMENTO DE VALAS 29.695,46
 8.3.1 94037 SINAPI
 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
 m² 21,50 22,26 478,59
 8.3.2 94039 SINAPI
 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
 m² 1.670,49 17,49 29.216,87
 8.4 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES 594.780,32
 8.4.1 CPU - 676 Próprio LAJE E BERÇO DE CONCRETO PARA TUBOS DE 600MM - REF. ORSE 6327
 m 46,19 158,63 7.327,12
 8.4.2 CPU_CAM 83 Próprio LAJE E BERÇO DE CONCRETO PARA TUBOS DE 750MM - REF. ORSE 6327
 m 15,45 176,18 2.721,98
 8.4.3 CPU - 678 Próprio Laje e berço de concreto para tubos de 1000mm - REF. ORSE 6330 m 311,77 264,63 82.503,70
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 8.4.4 90723 SINAPI
 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
 M 46,19 779,51 36.005,57
 8.4.5 94891 SINAPI
 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016
 M 15,45 1.101,54 17.018,79
 8.4.6 CPU_CAM 84 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM (36"), P/SISTEMAS DRENAGEM - REF. ORSE 10052
 M 33,76 1.030,19 34.779,21
 8.4.7 CPU_CAM 85 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=1050MM (42"), P/SISTEMAS DRENAGEM - REF. ORSE 10053
 M 278,01 1.490,68 414.423,95
 8.5 ENVOLTÓRIA DE CONCRETO PARA TUBO PEAD 137.565,16
 8.5.1 CPU_CAM 86 Próprio CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA
 m³ 207,12 400,39 82.928,78
 8.5.2 96531 SINAPI
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
 m² 521,24 104,82 54.636,38
 8.6 REATERRO 36.248,19
 8.6.1 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 4.563,00 1,09 4.973,67
 8.6.2 79482 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO
 m³ 202,80 92,29 18.716,41
 8.6.3 93379 SINAPI
 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
 m³ 638,44 19,67 12.558,11
 8.7 BOTA-FORA 15.279,10
 8.7.1 74010/001 SINAPI
 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
 m³ 1.144,93 1,88 2.152,47
 8.7.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
 M3XKM 10.876,84 1,09 11.855,76
 8.7.3 83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
 m³ 1.144,93 1,11 1.270,87
 8.8 CAIXAS E PVS's 58.024,57
 8.8.1 2003728 SICRO3 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais
 un 1,00 3.443,44 3.443,44
 8.8.2 2003730 SICRO3 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais un 2,00 3.401,33 6.802,66
 8.8.3 2003732 SICRO3 Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais
 un 3,00 3.363,44 10.090,32
 8.8.4 2003736 SICRO3 Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia e brita comerciais
 un 1,00 4.461,29 4.461,29
 8.8.5 2003740 SICRO3 Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia e brita comerciais un 2,00 4.381,28 8.762,56
 8.8.6 2003744 SICRO3 Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia e brita comerciais
 un 1,00 5.368,09 5.368,09
 8.8.7 2003748 SICRO3 Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais
 un 1,00 5.288,08 5.288,08
 8.8.8 2003684 SICRO3 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 4,00 2.790,40 11.161,60
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 8.8.9 99293 SINAPI
 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018
 M 1,88 1.407,73 2.646,53
 8.9 DISPOSITIVOS DIVERSOS 148.093,70
 8.9.1 804377 SICRO3 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 1.058,96 2.117,92
 8.9.2 804393 SICRO3 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
 un 3,00 2.708,95 8.126,85
 8.9.3 2003451 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais
 un 5,00 456,87 2.284,35
 8.9.4 2003313 SICRO3 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais m 449,22 128,58 57.760,71
 8.9.5 2003315 SICRO3 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais
 m 296,55 100,68 29.856,65
 8.9.6 2003385 SICRO3 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais
 un 10,00 54,01 540,10
 8.9.7 2003387 SICRO3 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 3,00 66,65 199,95
 8.9.8 2003389 SICRO3 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais
 m 44,20 262,07 11.583,49
 8.9.9 2003391 SICRO3 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais
 m 4,19 158,33 663,40
 8.9.10 2003401 SICRO3
 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais m 1,43 508,68 727,41
 8.9.11
 2003367 SICRO3 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 06 - areia e brita comerciais
 m 33,11 347,76 11.514,33
 8.9.12
 2003559 SICRO3 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm e areia
 m 200,04 113,57 22.718,54
 9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 654.707,81 9.1 CONDUTORES E ACESSÓRIOS 118.598,79
 9.1.1 CPU - 009 Próprio
 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM EPR, CLASSE 0,6/1KV, INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO, ECORDOAMENTO CLASSE 2, BITOLA 16 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 M 122,00 19,67 2.399,74
 9.1.2 CPU - 010 Próprio
 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV, DIRETAMENTE ENTERRADO, COBERTO POR CAMADA DE CONCRETO MAGRO, NAS CORES CINZA, PRETO E MARROM BITOLA 6MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 M 660,00 38,26 25.251,60
 9.1.3 CPU - 011 Próprio
 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV, DIRETAMENTE ENTERRADO, COBERTO POR CAMADA DE CONCRETO MAGRO, NAS CORES CINZA, PRETO E MARROM BITOLA 10MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 M 210,00 40,80 8.568,00
 9.1.4 CPU - 100 Próprio
 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV,DIRETAMENTE ENTERRADO, COBERTO POR CAMADA DE CONCRETO MAGRO, NAS CORES CINZA, PRETO E MARROM BITOLA 16MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 M 365,00 45,81 16.720,65
 9.1.5 CPU - 101 Próprio
 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV,DIRETAMENTE ENTERRADO, COBERTO POR CAMADA DE CONCRETO MAGRO, NAS CORES CINZA, PRETO E MARROM BITOLA 25MMM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 m 470,00 33,05 15.533,50
 9.1.6 CPU - 102 Próprio
 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV,DIRETAMENTE ENTERRADO, COBERTO POR CAMADA DE CONCRETO MAGRO, NAS CORES CINZA, PRETO E MARROM BITOLA 35MMM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ
 m 800,00 48,04 38.432,00
 9.1.7 CPU - 012 Próprio
 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV, INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO, ECORDOAMENTO CLASSE 2, BITOLA 10 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 M 55,00 15,29 840,95
 9.1.8 CPU - 013 Próprio
 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV, INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO, ECORDOAMENTO CLASSE 2, BITOLA 16 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 M 75,00 18,81 1.410,75
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 9.1.9 CPU - 014 Próprio
 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV, INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO, ECORDOAMENTO CLASSE 2, BITOLA 35 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 M 80,00 29,90 2.392,00
 9.1.10
 CPU - 105 Próprio
 CABO DE COBRE TRIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV, COM DUAS VEIAS NA COR PRETA E UMA VEIA NA COR VERDE, TIPO SINTENAX FLEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR, BITOLA 2,5MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 m 590,00 10,84 6.395,60
 9.1.11
 73860/012 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
 M 15,00 13,44 201,60
 9.1.12
 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
 M 15,00 30,16 452,40
 9.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 7.682,89
 9.2.1 CPU - 015 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF SINAPI 91871
 M 35,00 11,56 404,60
 9.2.2 CPU - 017 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1 1/2", EMBUTIDO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF SINAPI 91871
 M 15,00 15,36 230,40
 9.2.3 95749 SINAPI
 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
 M 50,00 22,20 1.110,00
 9.2.4 95752 SINAPI
 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
 M 15,00 37,74 566,10
 9.2.5 CPU - 018 Próprio
 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=100MM(4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES - REF SINAPI73798/003
 M 95,00 53,43 5.075,85
 9.2.6 CPU - 019 Próprio ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" - REF. ORSE 8441
 UND 30,00 6,15 184,50
 9.2.7 CPU - 386 Próprio CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" - REF. SIURB 098377
 UN 4,00 22,57 90,28
 9.2.8 CPU - 020 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM - REF ORSE 1071
 UND 4,00 5,29 21,16
 9.3 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 251.469,30
 9.3.1 CPU - 109 Próprio
 UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA VIÁRIA A LED, 250W - 32.000 LÚMENS EFETIVOS, FACHO TIPO II / III, TEMP. DE COR 4.000K, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO, ALTURA DE MONTAGEM H=12M, COMPLETA COM DRIVE DIMERIZÁVEL E SUPORTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 UND 34,00 4.587,27 155.967,18
 9.3.2 CPU - 021 Próprio
 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 180W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF ORSE 12161
 UND 14,00 3.141,62 43.982,68
 9.3.3 CPU - 022 Próprio
 PROJETOR DE LED, 310W, EM LIGAS DE ALUMINIO, LENTES EM POLICARBONATO, COM TENSÃO DE ENTRADA ENTRE 90 ATÉ 305VCA, CLASSE DE PROTEÇÃO IP66, TEMP DE COR 5700K, IRC>70%, FLUXO LUMINOSO INICIAL (FLUXO DO SISTEMA) 40800 LM, EFICIÊNCIA DA LUMINÁRIA LED INICIAL 134 LM/W, V.ÚTIL 50.000 HORAS, LINHA TANGO LED G3 BVP383 LED 408/CW 310W DA PHILIPS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF ORSE 10645
 UND 8,00 5.553,70 44.429,60
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 9.3.4 CPU - 023 Próprio
 PROJETOR A LED, FACHO TIPO SIMÉTRICO MÉDIO ABERTO, TEMP. DE COR 4000K, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO SOB VIADUTO, COMPLETA COM SUPORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. REF. EROS LED (LEDIL C13499 STRADA 2X2 CY 60W, 55W - 6.753 LM EFETIVOS) DA ILUMATIC OU TANGO 3 ( BVP381 LED 50NW SWB - 50W - 6000 LM EFETIVOS) DA PHILIPS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF ORSE 10645
 UND 4,00 1.772,46 7.089,84
 9.4 MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3.591,14
 9.4.1 CPU - 116 Próprio MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES - 100x200x17cm
 UND 2,00 251,80 503,60
 9.4.2 CPU - 113 Próprio QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL, DISJUNTOR GERAL DE 100A E PARCIAIS DE ATE 50A. - QDG - 01
 UND 1,00 750,53 750,53
 9.4.3 CPU - 389 Próprio
 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, DISJUNTOR GERAL DE 40A E PARCIAIS DE ATE 50A.- TRIFÁSICO - QDG - 02
 UND 2,00 744,99 1.489,98
 9.4.4 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
 UN 1,00 74,13 74,13
 9.4.5 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
 UN 2,00 64,50 129,00
 9.4.6 CPU - 776 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93666
 UN 2,00 119,28 238,56
 9.4.7 CPU - 024 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 460V - REF ORSE 9042 UND 2,00 178,00 356,00
 9.4.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
 UN 2,00 24,67 49,34
 9.5 CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E ACESSÓRIOS 16.497,44
 9.5.1 83447 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA
 UN 35,00 209,21 7.322,35
 9.5.2 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA
 UN 17,00 528,75 8.988,75
 9.5.3 95787 SINAPI
 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
 UN 4,00 29,53 118,12
 9.5.4 95795 SINAPI
 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
 UN 2,00 34,11 68,22
 9.6 POSTES 253.889,63
 9.6.2 CPU - 445 Próprio
 POSTE ORNAMENTAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM BRAÇO DECORATIVO DUPLO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA DE 2M DE COMPRIMENTO, H= 12M (ÚTEIS), ALTURA DE MONTAGEM DAS LUMINÁRIAS 12M, ESFORÇO A 30CM DO TOPO 100KGF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, REF: LUTÉCIA DA METALSINTER OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 UND 41,00 6.192,43 253.889,63
 9.7 DIVERSOS 2.978,62
 9.7.1 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
 UN 43,00 61,05 2.625,15
 9.7.2 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
 UN 9,00 31,63 284,67
 9.7.3 CPU - 784 Próprio FIXAÇÃO COM PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA
 UND 4,00 17,20 68,80
 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 281.131,61 10.1 CPU_CAM 88 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1,00 281.131,61 281.131,61
 Total Geral: 5.740.513,41
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 9. CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
 ESTADO DA BAHIA BANCOS: SINAPI/BA - 11/2019 SICRO/BA - 07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS DA INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE AS RODOVIAS
 BA-535 (VIA PARAFUSO) E A RODOVIA BA-531 (ESTRADA DA CASCALHEIRA), CONTEMPLANDO CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO COM REVESTIMENTO EM CBUQ, SISTEMA DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO VIADUTO EXISTENTE.
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO B.D.I.: 20,97%
 ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 21,00% 19,33% 19,34% 19,33% 21,00%
 421.932,91
 88.605,91
 81.559,63
 81.601,82
 81.559,63
 88.605,92
 2 PAVIMENTAÇÃO RODOVIARIA 100,00% 30,00% 35,00% 30,00% 5,00%
 1.653.159,68
 -
 495.947,90
 578.605,89
 495.947,90
 82.657,99
 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00% 25,00% 75,00%
 421.934,49
 -
 -
 -
 105.483,62
 316.450,87
 4 DEMOLIÇÃO 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
 255.123,70
 127.561,85
 102.049,48
 25.512,37
 -
 -
 5 URBANISMO E PAISAGISMO 100,00% 100,00%
 807.154,65
 -
 -
 -
 -
 807.154,65
 6 ENSAIOS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
 49.704,76
 -
 14.911,43
 19.881,90
 14.911,43
 -
 7 REVITALIZAÇÃO DO VIADUTO EXISTENTE 100,00% 40,00% 60,00%
 157.551,19
 -
 -
 -
 63.020,48
 94.530,71
 8 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 15,00% 35,00% 30,00% 20,00%
 1.038.112,61
 155.716,89
 363.339,41
 311.433,78
 207.622,53
 -
 9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
 654.707,81
 -
 -
 130.941,56
 261.883,12
 261.883,13
 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00% 6,81% 19,38% 21,03% 22,53% 30,25%
 281.131,61
 19.145,06
 54.483,31
 59.121,98
 63.338,95
 85.042,31
 Porcentagem 6,81% 19,38% 21,03% 22,54% 30,25% Custo 391.029,71 1.112.291,16 1.207.099,30 1.293.767,66 1.736.325,58 Porcentagem Acumulado 6,81% 26,19% 47,22% 69,75% 100,00% Custo Acumulado 391.029,71 1.503.320,87 2.710.420,17 4.004.187,83 5.740.513,41
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 10. COMPOSIÇÃO DO BDI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTOS DA INTERSEÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE AS RODOVIAS BA-535 (VIA PARAFUSO) E A RODOVIA BA-531 (ESTRADA DA CASCALHEIRA), CONTEMPLANDO CONSTRUÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO COM REVESTIMENTO EM CBUQ, SISTEMA DE DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO VIADUTO EXISTENTE. Tipo de Obra: Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: 60% Orçamento Desonerado? (Sim ou Não):
 NÃO
 DESCRIÇÃO
 VALORES DE REFERÊNCIA - % BDI ADOTADO - % (1° Quartil) MÉDIA (3° Quartil)
 Administração Central 3,80 4,01 4,67 4,005 Seguros e Garantias (*) 0,32 0,40 0,74 0,32 Riscos 0,50 0,56 0,97 0,50 Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,02 Lucro 6,64 7,30 8,69 6,64 COFINS 3,00 PIS 0,65 ISS (**) 3,00 LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO 19,60 20,97 24,23 20,97 Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário Desoneração: Lei n°13.161/2015
 Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 25,65740011
 21,55318454
 Onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras;
 R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
 I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB); L = taxa de lucro. Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
 O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, acima, considera as margens de alíquota previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. Deste modo, em conformidade ao Acórdão 2.622/2013 – Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, percentual de custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, embasada na legislação municipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, considerando inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, vedada a alteração de critério durante a execução do contrato, sob pena de imposição de sanções previstas no instrumento contratual.
 𝐵𝐷𝐼 =
 ⎣⎢⎢⎢⎡
 ⎝
 ⎜⎛
 1 + + + + ∗ 1 + ∗ (1 + )
 (1 − )
 ⎠
 ⎟⎞
 − 1
 ⎦⎥⎥⎥⎤
 ∗ 100
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
 COMPOSIÇÃO DO BDI
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 11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato, relativa aos serviços efetivamente executados.
 A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da CONTRATANTE, e apresentada com a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias.
 A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da Secretaria da Fazenda de Camaçari, em correspondência com as fichas demonstrativas dos empregados da CONTRATADA envolvidos na obra.
 No curso do contrato os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente aqueles decorrentes dos serviços efetivamente realizados.
 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.
 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
 12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 5.740.513,41 (cinco milhões, setecentos e quarenta mil, quinhentos e treze reais e quarenta e um centavos).
 Projeto/ Atividade: 5003;
 Elemento de Despesa: 44905100;
 Fonte: 4191000.
 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 a) Executar as obras de acordo com as exigências e condições constantes no instrumento convocatório, no contrato, no Edital, na Proposta apresentada e cláusulas do presente instrumento, independente da transcrição.
 b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais.
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 c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.
 d) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
 e) Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, diligência, bem como, com rigorosa observância aos projetos e especificações fornecidas.
 f) Responsabilizar-se por toda mão-de-obra necessária à realização do objeto deste contrato, bem como alimentação e transporte dos mesmos.
 g) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do contrato, sob a realização dos serviços ora contratados, ou gerados por fatos ligados à execução do contrato, como também, manter-se inteiramente quite com os órgãos públicos.
 h) Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados a execução dos serviços, tais como transporte de qualquer natureza, mobilização, montagem e desmontagem, operação e manutenção, inclusive reposição das peças sobressalentes necessárias, combustíveis, lubrificantes, seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos referentes a alimentação da rede elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referidos módulos.
 i) Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, correndo as despesas às suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigação.
 j) O Licitante deverá manter à disposição da Fiscalização 1(um) veículo, durante todo o período contratual, conforme especificação a seguir:
 j.1) Automóvel de 4(quatro) portas, com ar condicionado, direção hidráulica, seguro e uma cota de combustível (250l/mês), dotado de motor com capacidade volumétrica superior a 1.000 cm3, dispensando-se potência superior a 80 HP.
 j.2) O veículo, ao ser alocado, não deverá ter idade superior a 2(dois) anos ou quilometragem superior a 30.000 Km. Em qualquer circunstância, o veículo deverá estar em boas condições, devendo ser substituído em caso contrário, independentemente da idade ou quilometragem acumulada.
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 j.3) No dimensionamento dos custos deverão estar incluídos manutenção geral preventiva e coletiva, operação (inclusive combustível, lubrificante e demais materiais de consumo), impostos e seguros, especialmente o de Responsabilidade Civil, exclusive motorista.
 j.4) Os custos relativos ao automóvel serão remunerados através da composição Administração Local da Obra.
 14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 a) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o recebimento dos serviços.
 b) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.
 c) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
 d) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas providências que demandem da CONTRATADA.
 15. EXIGÊNCIA(S) PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação.
 a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que inabilitará todas as envolvidas.
 b) Comprovação de que licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e 01 (um) Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança do Trabalho, para atuarem como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas, numa das formas a seguir:
 b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;
 b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;
 b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das propostas, reconhecidafirma entre as partes.
 b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes, com data anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora.
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 c) Apresentação de atestados de capacidade:
 c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, contendo no mínimo:
 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS CORRUGADOS PAREDE DUPLA PEAD, PARA SISTEMAS DRENAGEM: 185,00 m;
 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ): 298,00 m³.
 c.2) Comprovação de capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, contendo:
 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS CORRUGADOS PAREDE DUPLA PEAD, PARA SISTEMAS DRENAGEM;
 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).
 c.2.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.
 c.2.2) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o Responsável Técnico, desde que venha indicado o nome de ambos no documento.
 c.2.3) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
 c.2.4) A exigibilidade da apresentação de atestado(s) não se aplica aos Engenheiro de Segurança ou Técnico(s) de Segurança.
 d) Apresentação de relação explicita e declaração formal, sob penas cabíveis, de que dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços. A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital.
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 e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais apresentados para cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem, providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela CONTRATANTE.
 f) Comprovação emitida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Camaçari, da realização da visita técnica prévia à data da apresentação da Proposta.
 f.1) A visita técnica poderá ser feita antes da licitação e deverá ser agendada com antecedência através do telefone (71) 3644-9724. Para realizar a vistoria, o representante da empresa interessada em participar da licitação, deverá apresentar registro profissional e documento comprovando estar credenciado pela empresa interessada. Não será admitida representação de um mesmo representante para mais de uma empresa.
 f.2) Caso a visita não ocorra, a licitante deverá apresentar declaração de pleno conhecimento da obra.
 16. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
 a) A gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, para verificação do cumprimento das Cláusulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante a CONTRATANTE.
 b) Competirá a função fiscalizadora, representando a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no curso da implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante o CONTRATANTE.
 c) Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão.
 d) O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, que instruirá a execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados, estabelecendo expressamente a relação e prazos para execução dos serviços autorizados.
 17. DISPOSIÇÕES GERAIS
 Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da ABNT, NR 18, normas específicas, legislação em vigor, especificações e Considerações Especiais, planilhas orçamentárias.
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 Os materiais provenientes de demolições e movimentações de terra à serem expurgados, deverão ser descartados em local apropriado, devidamente licenciado do ponto de vista ambiental, de acordo com o estabelecido no Art. 20 do Decreto Municipal nº 4271/2006.
 A proposta de preços deverá ser composta de: Planilha de Orçamento; Cronograma Físico / Financeiro; Composição do BDI e Composição dos Encargos Sociais e deverão ser apresentados impressos em formato xls em arquivo eletrônico gravado em CD-R.
 Os preços unitários e totais deverão vir com arredondamento de 02 (duas) casas decimais.
 A composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), deverá ser elaborada de acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União,com arredondamento de 02 (duas) casas decimais. A composição deverá seguir também a determinação da Lei Federal n.º 13.161 de 31 de agosto de 2015.
 O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, considera as margens de alíquota previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. Deste modo, em conformidade ao Acórdão 2.622/2013 – Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, percentual de custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, embasada na legislação municipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, considerando inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, vedada a alteração de critério durante a execução do contrato, sob pena de imposição de sanções previstas no instrumento contratual.
 Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as remunerações decorrentes da prestação serviço em horas extras por parte dos empregados da contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de CIPA e todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos com fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados.
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